

富通新员工入职指引设计制作

2025-04-10 17:59 - 冯善程

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-31
指派给:	冯善程	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	21.00 小时
目标版本:		耗时:	21.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
富通新员工入职指引设计制作*2P			
子任务:			
设计任务 # 10590: 富通新员工入职指引设计制作 -阶段一			已关闭
设计任务 # 10591: 富通新员工入职指引设计制作 -阶段二			已关闭
设计任务 # 10592: 富通新员工入职指引设计制作 -阶段三			已关闭

历史记录

- #1 - 2025-04-10 18:04 - 冯善程
- 状态从 待处理 变更为 进行中
- #2 - 2025-04-10 18:04 - 冯善程
- 状态从 进行中 变更为 已完成
- #3 - 2025-04-10 18:05 - 冯善程
- 状态从 已完成 变更为 待测试
- #4 - 2025-04-10 18:05 - 冯善程
- 状态从 待测试 变更为 已关闭