

2025 创建设计中心市场部项目 - 设计任务 #10594

设计中心周例会

2025-04-10 18:06 - 冯善程

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-31
指派给:	冯善程	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
设计中心周例会			
子任务:			
设计任务 # 10595: 设计中心周例会			已关闭

历史记录

#1 - 2025-04-10 18:06 - 冯善程

- 跟踪从需求变更为设计任务

- 产品属性已删除(否)

#2 - 2025-04-10 18:07 - 冯善程

- 状态从待处理变更为进行中

#3 - 2025-04-10 18:07 - 冯善程

- 状态从进行中变更为已完成

#4 - 2025-04-10 18:08 - 冯善程

- 状态从已完成变更为待测试

#5 - 2025-04-10 18:08 - 冯善程

- 状态从待测试变更为已关闭