

## 2024北邮扩容二期售前项目 - 前端开发任务 #10636

需求 # 10299 (已关闭): openstack 操作对接

openstack 业务系统管理 绑定资源页面绘制 接口对接 ; 解绑资源页面绘制 接口对接

2025-04-14 19:05 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-16
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

### 历史记录

#1 - 2025-04-14 19:05 - 张定星

- 状态从待处理 变更为 开发中

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-04-16 18:36 - 张定星

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-16

- 状态从 开发中 变更为 已关闭