

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - Bug #10641

资源池和资源划拨中的资源列表中，内网IP，EIP，操作系统没有显示

2025-04-15 18:15 - 贾椿阳

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-21
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
1744712095852223.png			

历史记录

#1 - 2025-04-15 18:17 - 贾椿阳

- 指派给 从 白新朋 变更为 唐泽稳

#2 - 2025-04-16 18:31 - 唐泽稳

- 指派给 从 唐泽稳 变更为 白新朋

#3 - 2025-04-25 10:26 - 白新朋

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-21

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

- % 完成 从 0 变更为 100