

BI大屏需求

2025-04-17 14:03 - 古宏学

状态:	待处理	开始日期:	2025-04-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-31
指派给:	崔成奎	% 完成:	23%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	91.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	

描述	
东风卓联大屏监控需求，分接待大屏、移动端运营大屏、移动端VOC大屏	
子任务:	
需求 # 10674: 接待大屏	待处理
需求 # 10707: 客户环境准备及前期准备	待处理
需求 # 10708: 接收部分需求(阶段一)	待处理
需求 # 10709: 大屏需求实施	待处理
需求 # 10862: 大屏需求取数协助	已完成
需求 # 10710: 大屏需求实施	待处理
需求 # 10886: 大屏需求实施	待处理
需求 # 10675: 移动端大屏	待处理

历史记录

- #1 - 2025-04-17 14:09 - 古宏学
- 指派给 从 古宏学 变更为 崔成奎
- #2 - 2025-04-17 15:39 - 古宏学
- 主题 从 大屏监控 变更为BI大屏需求