

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 事务 #10681

事务 # 10551 (已完成): 项目管理
事务 # 10557 (已完成): 报表开发跟进

报表开发4-11

2025-04-17 14:17 - 古宏学

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-11
指派给:	古宏学	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

- #1 - 2025-05-08 19:13 - 古宏学
- 预期时间 被设置为 8.00 小时
- #2 - 2025-05-08 19:23 - 古宏学
- % 完成 从 0 变更为 100