

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 产品支撑 #10683

事务 # 10551 (已完成): 项目管理

产品支撑 # 10556 (已完成): 大屏需求确认

移动端大屏需求确认

2025-04-17 14:22 - 古宏学

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-23
指派给:	古宏学	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-24 14:54 - 古宏学

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-05-08 19:27 - 古宏学

- % 完成 从 0 变更为 100