

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 后端开发任务 #10688

告警数据集数据不匹配问题排查及处理

2025-04-17 14:38 - 向宇

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-16
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.50 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	4.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-17 14:38 - 向宇

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-04-17 14:39 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 已完成