

2025年X军多云管理平台售前项目 - 前端开发任务 #10691

需求 # 10487 (已完成): 南京x军前端定开

CEC3.5.0-定开代码合并

2025-04-17 14:40 - 盛治晶

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-17 14:40 - 盛治晶

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-04-17 14:41 - 盛治晶

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-30

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 8.00 小时