

2024年百度上汽大众voc二期售后项目 - 事务 #10704

事务 #10564 (待处理): 项目管理

百度上汽大众PO3及奥迪验收单准备，打卡记录准备，发票申请

2025-04-17 15:46 - 张建兰

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-16
指派给:	张建兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-17 15:58 - 张建兰

- 指派给 被设置为 张建兰