

2024年百度上汽大众voc二期售后项目 - 事务 #10705

事务 # 10564 (待处理): 项目管理

上海车展拿工牌对话文本数据跑出VOC结果，方案评估

2025-04-17 15:49 - 张建安

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-18
指派给:	张建安	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-17 15:57 - 张建安

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-04-17 15:59 - 张建安

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#3 - 2025-04-17 16:00 - 张建安

- 指派给 被设置为 张建安