

业务系统资源绑定功能开发

2025-04-17 17:21 - 李博

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-14
指派给:	李博	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-17 17:22 - 李博

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-04-17 17:22 - 李博

- 状态 从 开发中 变更为 已完成