

网络数据指标-开发

2025-04-17 17:31 - 张伟

状态:	开发中	开始日期:	2025-04-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-25
指派给:	张伟	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 事务 #10720: 需求会-网络数据指标		已完成	2025-04-17 2025-04-17

历史记录

- #1 - 2025-04-17 17:31 - 张伟
- 复制于 事务 #10720: 需求会-网络数据指标 已添加
- #2 - 2025-04-18 09:37 - 张伟
- 计划完成日期 从 2025-04-17 变更为 2025-04-25