

2024年百度上汽大众voc二期售后项目 - 需求 #10746

码框纠错及标签挖掘

2025-04-17 18:04 - 张建兰

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-22
指派给:	张建兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-24 13:43 - 张建兰

- 状态从进行中变更为已完成
- % 完成从0变更为100
- 预期时间从384.00小时变更为0.00小时