

## 2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 需求 #10755

需求 #9717 (待测试): 各医院部署及实施工作总任务

### 928实施工作

2025-04-17 20:15 - 钟磊

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-19
指派给:	钟磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	30.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

### 历史记录

#1 - 2025-04-22 19:33 - 邢毅彬

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-19

- 开始日期 从 2025-04-17 变更为 2025-04-15

#2 - 2025-04-22 19:34 - 邢毅彬

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

- % 完成 从 0 变更为 100

- 父任务 被设置为 #9717

#3 - 2025-05-15 17:33 - 邢毅彬

- 预期时间 被设置为 40.00 小时

#4 - 2025-05-21 22:42 - 邢毅彬

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭