

上汽奥迪VOC项目 - 需求 #10761

奥迪VOC复制大众VOC功能分批上线

2025-04-18 13:34 - 张建兰

状态:	进行中	开始日期:	2025-04-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-23
指派给:	张建兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	复杂	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
子任务:			
后端开发任务 # 10797: 风险适配			已完成