

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 前端开发任务 #10763

vnc安全问题+告警模拟数据+蜂窝图数据不准问题

2025-04-18 16:19 - 张伟

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-18
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			