

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 后端开发任务 #10771

cloudos告警接口偶现报错排查

2025-04-21 10:46 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-23
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-25 10:25 - 白新朋

- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100