

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 需求 #10773

需求 # 10772 (待处理): 模型实施

第二版模型迭代实施

2025-04-21 14:15 - 古宏学

状态:	待处理	开始日期:	2025-04-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-25
指派给:	张梓健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
第二版模型迭代实施			