

需求 # 10774 (开发中): 报表开发

报告中心

2025-04-21 14:45 - 古宏学

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-12
指派给:	古宏学	% 完成:	99%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	253.50 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
筛选项			
运营报告			
工单报告			
声音报告			
舆情报告			
子任务:			
后端 # 10798: 报告中心-工单报告-趋势图-提及量与环比排序后环比显示不对			已关闭
后端 # 10799: 报告中心-工单报告-自定义时间开发			已关闭
前端 # 10811: 部分图表鼠标悬浮展示两个环比，缺少占比			已关闭
前端 # 10863: 支持富文本数值下钻			已关闭
后端 # 10890: 报告中心-工单报告-报表占比异常问题			已关闭
后端 # 10989: 报告中心-工单报告-同比开发			已关闭
前端 # 11009: 报告中心-工单报告-同比开发			已关闭
需求 # 11327: dataese bi-权限开发			已关闭
需求 # 11525: 报告中心-声音报告，筛选项品牌需要可多选：纳米、风神、奕派			已关闭
前端 # 11573: dataease 添加权限前端适配			已关闭

历史记录

- #1 - 2025-05-15 11:29 - 古宏学
- 指派给 从 张兵 变更为 陈胜
- #2 - 2025-05-15 13:44 - 古宏学
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- #3 - 2025-05-22 12:02 - 陈胜
- 状态 从 开发中 变更为 已完成
- #4 - 2025-09-26 17:52 - 陈胜
- 指派给 从 陈胜 变更为 古宏学