

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 需求 #10780

需求 # 10774 (待处理): 报表开发

运营管理

2025-04-21 14:45 - 古宏学

状态:	待处理	开始日期:	2025-04-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-23
指派给:	张兵	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
账号管理			
组织与角色			
数据查询			
车系管理			
渠道管理			
标签管理			
预警配置			
系统配置			
操作日志			
子任务:			
需求 # 10861: 账号登录不上问题排查及处理, 用户同步任务修改			已完成