

模型迭代优化

2025-04-21 15:01 - 古宏学

状态:	待处理	开始日期:	2025-04-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-30
指派给:	孙世豪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	64.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
子任务:			
需求 # 10782: 第六版模型迭代			待处理
需求 # 10945: 日产标签打标规则梳理			开发中
后端开发任务 # 11014: 测试集确认			待处理
后端开发任务 # 11016: 测试集质检			开发中
后端开发任务 # 11018: 测试集确认			待处理
后端开发任务 # 11019: 训练集调整			待处理