

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 后端开发任务 #10788

报告中心-工单报告-趋势图-提及量与环比排序后环比显示不对

2025-04-21 16:27 - 陈胜

状态:	开发中	开始日期:	2025-04-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陈胜	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	5.0	CMP版本:	
变更任务:			

描述
报告中心-工单报告-趋势图-提及量与环比排序后环比显示不对

历史记录

#1 - 2025-04-21 16:30 - 陈胜

- % 完成 从 0 变更为 20

#2 - 2025-04-21 16:32 - 陈胜

- 计划耗时 从 3.0 变更为 5.0