

2025交付公共项目 - 设计任务 #10793

需求 # 10789 (已关闭): 对客交流资料排版及设计工作

云管门户算网PPT优化-阶段3

2025-04-21 16:33 - 冯善程

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-06
指派给:	冯善程	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
云管门户算网PPT优化-阶段3			

历史记录

#1 - 2025-04-21 16:39 - 冯善程

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-04-21 16:40 - 冯善程

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#3 - 2025-04-21 16:40 - 冯善程

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#4 - 2025-04-21 16:40 - 冯善程

- 状态 从 已完成 变更为 待测试

#5 - 2025-04-21 16:40 - 冯善程

- 状态 从 待测试 变更为 已关闭