

上汽奥迪VOC项目 - 后端开发任务 #10797

需求 # 10761 (进行中): 奥迪VOC复制大众VOC功能分批上线

风险适配

2025-04-21 16:38 - 丁飞

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-23
指派给:	丁飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	4.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
风险适配			

历史记录

- #1 - 2025-04-24 13:21 - 丁飞
- % 完成 从 0 变更为 100
- 计划耗时 从 0.5 变更为 4.0
- #2 - 2025-04-24 13:21 - 丁飞
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成
- #3 - 2025-04-29 16:27 - 张兵
- 状态 从 开发完成 变更为 测试中
- #4 - 2025-04-29 16:27 - 张兵
- 状态 从 测试中 变更为 已完成