

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 后端开发任务 #10798

需求 # 10774 (待处理): 报表开发

需求 # 10779 (待处理): 报告中心

报告中心-工单报告-趋势图-提及量与环比排序后环比显示不对

2025-04-21 16:39 - 陈胜

状态:	开发中	开始日期:	2025-04-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陈胜	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	28.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	10.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
报告中心-工单报告-趋势图-提及量与环比排序后环比显示不对			

历史记录

#1 - 2025-04-24 09:24 - 陈胜

- % 完成 从 10 变更为 40

#2 - 2025-04-29 14:30 - 雷文武

- 指派给 被设置为 雷文武

#3 - 2025-04-29 14:32 - 雷文武

- 指派给 从 雷文武 变更为 陈胜