

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端 #10828

讨论湘江傲飞现有接口是否满足用户需求，并测试接口

2025-04-22 17:13 - 张屹峰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-21
指派给:	张屹峰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-22 17:13 - 张屹峰

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭