

### 首次渲染问题解析优化

2025-04-23 15:35 - 张伟

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-23
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制到 2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 前端 #11066: 图表详情表头顺序定制	已关闭	2025-05-06	2025-05-06

### 历史记录

#1 - 2025-05-06 18:31 - 张伟

- 复制到 前端 #11066: 图表详情表头顺序定制 已添加

#2 - 2025-05-19 18:06 - 张伟

- 状态从 已完成 变更为 已关闭