

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 需求 #10862

- 需求 # 10672 (待处理): BI大屏需求
- 需求 # 10674 (待处理): 接待大屏
- 需求 # 10709 (待处理): 大屏需求实施

大屏需求取数协助

2025-04-24 09:22 - 陈胜

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-23
指派给:	陈胜	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

- #1 - 2025-04-24 09:22 - 陈胜
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- 指派给 被设置为 陈胜
- % 完成 从 0 变更为 80