

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 前端开发任务 #10863

需求 # 10774 (待处理): 报表开发

需求 # 10779 (待处理): 报告中心

支持富文本数值下钻

2025-04-24 09:26 - 朱文烽

状态:	待处理	开始日期:	2025-04-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-19
指派给:	朱文烽	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
等级:	复杂	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-24 14:49 - 朱文烽

- 指派给 被设置为 朱文烽

#2 - 2025-04-29 09:24 - 朱文烽

- % 完成 从 0 变更为 10

#3 - 2025-04-29 16:09 - 朱文烽

- % 完成 从 10 变更为 30