

产品代码质量监测流水线 构建

2025-04-24 14:02 - 王集福

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-25
指派给:	王集福	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.50 小时
等级:	简单	回归:	否
计划耗时:	4.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 测试任务 #10870: bug回归		待处理	2025-04-21 2025-04-29

历史记录

- #1 - 2025-04-24 14:02 - 王集福
 - 复制于 测试任务 #10870: bug回归 已添加
- #2 - 2025-04-27 15:06 - 王集福
 - 状态 从 待处理 变更为 已完成
 - % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2025-04-28 16:56 - 王集福
 - 计划耗时 从 0.5 变更为 4.0