

工单报告 - 下钻（优化项），下钻页加载时间过长时，页面建议加一个loading效果

2025-04-24 14:09 - 王集福

状态:	暂不处理	开始日期:	2025-04-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-24
指派给:	朱文烽	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
file-read-7045.png			

历史记录

- #1 - 2025-04-24 15:01 - 朱文烽
- 计划完成日期 被设置为 2025-04-24
- 状态 从 待处理 变更为 暂不处理
- % 完成 从 0 变更为 100

本身带有loading效果

1745477549924578.png