

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 需求 #10882

需求 # 10492 (待处理): 按照客户需求进行优化

新增子账号，页面+接口联调等

2025-04-24 14:14 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-28
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-24 14:14 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2025-04-24 14:14 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2025-04-24 14:14 - 王洪雨

- % 完成 从 10 变更为 40

#4 - 2025-04-29 15:06 - 王洪雨

- % 完成 从 40 变更为 100

#5 - 2025-04-29 15:06 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭