

需求 # 10774 (开发中): 报表开发

需求 # 10779 (已完成): 报告中心

报告中心-工单报告-报表占比异常问题

2025-04-24 14:38 - 雷文武

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-22
指派给:	雷文武	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	72.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-29 14:55 - 雷文武

- 状态 从 开发中 变更为 已完成

#2 - 2025-04-29 14:55 - 雷文武

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-05-15 09:59 - 雷文武

- 计划完成日期 被设置为 2025-05-22

- 预期时间 被设置为 72.00 小时

#4 - 2025-05-26 10:45 - 雷文武

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭