

2024年百度上汽大众voc二期售后项目 - 事务 #10897

事务 #10564 (待处理): 项目管理

上汽大众三期需求整理跟平安的整体方案做整合，提交CI初步方案

2025-04-24 14:49 - 张建兰

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-22
指派给:	张建兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			

历史记录

- #1 - 2025-04-24 14:50 - 张建兰
 - 状态 从 待处理 变更为 已完成
 - % 完成 从 0 变更为 100
- #2 - 2025-04-24 14:53 - 张建兰
 - 指派给 被设置为 张建兰
- #3 - 2025-04-24 14:53 - 张建兰
 - 状态 从 已完成 变更为 开发中
- #4 - 2025-04-24 14:54 - 张建兰
 - 状态 从 开发中 变更为 待处理
- #5 - 2025-04-24 14:57 - 张建兰
 - 计划完成日期 从 2025-04-22 变更为 2025-04-23
- #6 - 2025-04-24 14:58 - 张建兰
 - 状态 从 待处理 变更为 已完成
- #7 - 2025-04-24 15:28 - 张建兰
 - 计划完成日期 从 2025-04-23 变更为 2025-04-22