

2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目 - 事务 #10903

事务 #10684 (待处理): 东风日产验收

模型实施跟进-4-25

2025-04-24 15:03 - 古宏学

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-25
指派给:	古宏学	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			