

2024年百度上汽大众voc二期售后项目 - 事务 #10910

事务 #10564 (待处理): 项目管理

上海车展首日，运营就电子工牌数据和VOC奥迪系统数据做当日报告，做后台配合支持

2025-04-24 15:32 - 张建兰

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-23
指派给:	张建兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-24 15:33 - 张建兰

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-04-24 15:33 - 张建兰

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-04-24 15:34 - 张建兰

- 主题 从 上海车展首日，电子工牌数据和NOC奥迪系统数据做当日报告，做后台配合支持 变更为 上海车展首日，运营就电子工牌数据和NOC奥迪系统数据做当日报告，做后台配合支持

- 指派给 被设置为 张建兰