

日常跑数支持与维护

2025-04-24 15:36 - 余俊

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-25
指派给:	余俊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
T+0跑数模型结果延迟维护			
SRD上传临时新增跑数支持			

历史记录

- #1 - 2025-04-24 15:37 - 余俊
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- #2 - 2025-04-24 15:48 - 余俊
- 父任务 已删除 (#10908)
- #3 - 2025-04-24 15:50 - 余俊
- % 完成 从 0 变更为 100
- #4 - 2025-04-29 15:13 - 余俊
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成
- #5 - 2025-04-29 15:14 - 余俊
- 状态 从 开发完成 变更为 开发中
- #6 - 2025-04-29 15:14 - 余俊
- 状态 从 开发中 变更为 已完成
- #7 - 2025-05-16 17:35 - 余俊
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭