

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 需求 #10921

SMP阿里云系统类生产变更流程对接需求沟通及实现调研

2025-04-24 17:25 - 冯超

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-24
指派给:	冯超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	

描述

历史记录

#1 - 2025-04-24 17:26 - 冯超

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-24
- 状态从 待处理 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100