

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 需求 #10922

现场沟通与环境保障-0421-0425

2025-04-24 17:30 - 冯超

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-25
指派给:	冯超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	14.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-25 17:35 - 冯超

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-04-25 17:35 - 冯超

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

#3 - 2025-05-19 11:36 - 冯超

- 预期时间 被设置为 16.00 小时