

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 前端开发任务 #10933

需求 # 10139 (待处理): 南航需求开发

需求 # 10932 (待处理): 深圳地铁需求对接

深铁需求对接-1

2025-04-24 18:00 - 盛治晶

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-26
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制到 2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 前端开发任务 #10965: 深铁需求对接-2			已完成 2025-04-24 2025-05-10

历史记录

- #1 - 2025-04-24 18:03 - 盛治晶
- 计划完成日期 被设置为 2025-04-26
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 16.00 小时
- #2 - 2025-04-27 17:21 - 盛治晶
- 复制到 前端开发任务 #10965: 深铁需求对接-2 已添加