

2025中国卫通集团多云管理售后项目 - 需求 #10939

卡片深信服性能数据同步

2025-04-24 18:20 - 邓华顺

状态:	待处理	开始日期:	2025-04-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓华顺	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			