

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 需求 #10940

子账号、用户关联子账号、申请单状态及相关调整

2025-04-24 18:38 - 唐泽稳

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-09
指派给:	唐泽稳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	31.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-24 18:41 - 唐泽稳

- % 完成 从 0 变更为 60

#2 - 2025-04-29 18:58 - 唐泽稳

- % 完成 从 60 变更为 70

#3 - 2025-04-29 18:58 - 唐泽稳

- % 完成 从 70 变更为 80

#4 - 2025-05-16 09:52 - 唐泽稳

- % 完成 从 80 变更为 100

#5 - 2025-05-16 09:52 - 唐泽稳

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#6 - 2025-05-16 09:52 - 唐泽稳

- 预期时间 被设置为 40.00 小时

#7 - 2025-05-19 11:06 - 唐泽稳

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭