

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #10979

修改算网编排启动逻辑为同步执行

2025-04-28 18:46 - 李博

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-28
指派给:	李博	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-28 18:47 - 李博

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-04-28 18:47 - 李博

- 状态 从 开发中 变更为 已完成