

VOC聆听需求跟进

2025-04-29 10:45 - 古宏学

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	古宏学	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			
内部协调产品确认需求，和客户会议沟通确认需求			