

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 事务 #10985

事务 # 10551 (待处理): 项目管理
事务 # 10558 (待处理): 项目管理汇报

项目管理汇报4-30

2025-04-29 10:45 - 古宏学

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	古宏学	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			