

2025年国机汽车多云管理售前项目 - 需求 #10990

配合资源调研，CMP产品部署，纳管资源，测试等

2025-04-29 14:31 - 陈启明

状态:	测试中	开始日期:	2025-04-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陈启明	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	4.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-30 17:06 - 陈启明

- % 完成 从 0 变更为 50