

2024年湖北中金云云管项目售后项目 (维保) - 需求 #10996

配置的工单流程；组织和业务系统可搜索配置选项功能添加

2025-04-29 14:50 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-29 14:50 - 张定星

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭

#2 - 2025-05-09 17:24 - 张定星

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-30

#3 - 2025-05-15 17:30 - 贾椿阳

- 预期时间 被设置为 2.00 小时