

数仓T+0跑数模型结果延迟维护

2025-04-29 15:18 - 余俊

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	余俊	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

- #1 - 2025-04-29 15:21 - 余俊
 - 指派给 被设置为 余俊
 - 开始日期 从 2025-04-29 变更为 2025-04-27
- #2 - 2025-04-29 15:32 - 余俊
 - 计划耗时 从 1.0 变更为 8.0
- #3 - 2025-04-29 15:37 - 余俊
 - % 完成 从 0 变更为 70
- #4 - 2025-04-30 17:20 - 余俊
 - 状态 从 开发中 变更为 已完成