

投诉和微博微信线下上传数据

2025-04-29 15:18 - 余俊

状态:	待处理	开始日期:	2025-04-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	余俊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	1.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-29 15:20 - 余俊

- 指派给 被设置为 余俊

#2 - 2025-04-29 15:32 - 余俊

- 计划耗时 从 0.5 变更为 1.0

#3 - 2025-04-30 17:21 - 余俊

- 跟踪 从 需求 变更为 后端开发任务

- 产品属性 已删除(否)